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План-график

подготовки к ГИА-9
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39»

в 2009- 2010 учебном году.

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	I .Подготовительный этап

	1
	Проведение заседания методического совета по вопро​сам подготовки и проведения ГИА.
	Сентябрь- 
	Директор

	2
	Информирование по вопросам под​готовки к ГИА родителей и обучающихся через собрания
	
	Зам. директора по УВР

	3
	Пополнение перечня учебной ли​тературы и материалов по подготовке к ГИА
	
	Учителя предметники

	4
	Подготовка информационного стенда для учащихся и их родителей «ГИА» в вестибюле
	октябрь
	Зам. директора по УВР

	5
	Уточнение перечня общеобразователь​ных предметов, выносимых для сдачи на ЕГЭ
	
	Зам. директора по УВР

	6
	Работа с классными руководите​лями (цель: выработка оптимальной стратегии подготовки к ГИА)
	
	Педагог- психолог

	7
	Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями, учащимися, родителями о целях и технологиях проведения ГИА
	ноябрь
	Зам. директора по УВР

	8
	Разработка нормативных документов по подготовке ОУ к проведению ГИА
	
	Директор, зам. директора

	9
	Сбор копий паспортов учащихся 9-х классов
	декабрь
	Кл.руководители

	10
	Работа с заданиями различной сложности на уроках и консультациях
	
	Учителя предметники

	11
	Оформление протокола родитель​ского собрания и листа ознаком​ления родителей с нормативными документами
	
	Кл.руководители

	12
	Сбор информации о выборе экзаменов в форме ГИА
	
	Кл.руководители

	13
	Проведение семинара с учителями-предметниками по правилам подготовки учащихся к сдаче ГИА
	декабрь

январь -
	Зам. директора по УВР

	14
	Родительское собрание «Психологические особенности подготовки к ГИА (нормативные документы, демоверсии, сайты и т.д.)»
	
	Педагог- психолог

	15
	Проведение разъяснительной работы о целях и техноло​гии проведения ГИА (с классными руководителями, учи​телями, выпускниками и их родителями)
	февраль
	Зам. директора по УВР

	16
	Работа по заполнению бланков     
	
	Учителя предметники

	17
	Оформление письменных заяв​лений учащихся выпускных 9-х классов о выборе государственных экзаменов
	март


	Кл. руководи​тели

	18
	Информирование родителей и учащихся о порядке под​готовки и проведения ГИА
	март


	Кл. руководи​тели

	19
	Проведение родительского собрания, посвященного вопросам подготовки учащихся к ГИА
	
	Зам. директора по УВР

	20
	Участие в репетиционных экзаменах ГИА 


	Декабрь, март
	Зам. директора по УВР
	

	21
	Тиражирование и обеспечение учащихся выпускных классов инструктивными документами о ГИА
	
	Зам. директора по УВР

	22
	 Оформление сводной таблицы (списков) участников экзаменацион​ных испытаний по выбору
	май
	Зам. директора по УВР

	23
	Приказ об утверждении списков учащихся для сдачи ГИА
	
	Директор

	II этап. Проведение ГИА

	1
	Организация итоговой аттестации выпускников школы в форме ГИА: 

- проведение ГИА в установленные сроки;
	май -июнь
	Директор, Зам. директора по УВР

	2
	Подготовка приказа о допуске уча​щихся 9-х классов к сдаче ГИА
	
	Директор

	III этап. Анализа и выработки предложений

по подготовке к ГИА

	1
	Обработка данных ГИА
	июнь
	Председатели М/О, учителя-предметники

	2
	Формирование отчетов
	
	Зам. дир. по УВР

	3
	Сводный аналитический отчет и предложения по совершен​ствованию процедуры подготовки ОУ к проведению ГИА (справка)
	август
	Зам. директора по УВР

	4
	Совещание при директоре: «Ана​лиз результатов ГИА». Вопросы для обсуждения:

 1. Анализ качества образовательной подготовки выпускников.

 2. Уровень профессиональной ком​петентности педагогов. 3. Роль мониторинга знаний в подго​товке к экзаменам. 

4. Кадровое обеспечение подготовки и проведения ГИА
	сентябрь
	Директор ОУ


